

বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

ক্র	বিষয়বস্তু	বিবরণ								
১	প্রকল্পের নাম	বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি (২য় সংশোধিত) প্রকল্প								
২	মেয়াদ	জুলাই ২০১৬ – ডিসেম্বর ২০২০								
৩	প্রাক্কলিত ব্যয়	<table border="1"> <thead> <tr> <th>অর্থের উৎস</th> <th>পরিমাণ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>বৈদেশিক সাহায্য</td> <td>০.০০ (লক্ষ টাকায়)</td> </tr> <tr> <td>জিওবি</td> <td>৩৪০৫.০৭ (লক্ষ টাকায়)</td> </tr> <tr> <td>মোট</td> <td>৩৪০৫.০৭ (লক্ষ টাকায়)</td> </tr> </tbody> </table>	অর্থের উৎস	পরিমাণ	বৈদেশিক সাহায্য	০.০০ (লক্ষ টাকায়)	জিওবি	৩৪০৫.০৭ (লক্ষ টাকায়)	মোট	৩৪০৫.০৭ (লক্ষ টাকায়)
অর্থের উৎস	পরিমাণ									
বৈদেশিক সাহায্য	০.০০ (লক্ষ টাকায়)									
জিওবি	৩৪০৫.০৭ (লক্ষ টাকায়)									
মোট	৩৪০৫.০৭ (লক্ষ টাকায়)									
৪	জনবল	কমকর্তা: ০১ জন কর্মচারী: ০২ জন								
৫	পটভূমি	বিভিন্ন সরকারী সংস্থার অটোমেশনের জন্য বর্তমানে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু সফটওয়্যার তৈরী হচ্ছে যা সংস্থাসমূহের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি বিশাল বাঁধা হিসেবে কাজ করে। এই সমস্যা সমাধানকল্পে বাংলাদেশ সরকারের সকল সংস্থার জন্য minimum কাস্টমাইজেশন করে একটি কমন সফটওয়্যার তৈরী করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে পরিকল্পনা বিভাগ ও আইসিটি বিভাগের আওতাধীন মোট ১০টি সংস্থার ব্যবহারের জন্য সফটওয়্যার মডিউল তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি প্রকল্পটি পাইলট আকারে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন হলে সরকারের অন্য দপ্তর/সংস্থায় এই প্রকল্পের অধীনে তৈরিকৃত সফটওয়্যার ব্যবহার করা হবে। প্রকল্পটি সফল বাস্তবায়ন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।								
৬	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ক) সরকারের সকল ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা; খ) ই-গভর্নমেন্টের জন্য সঠিক এবং সহজলভ্য প্ল্যাটফর্ম এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগের জন্য একটি ERP সলিউশন তৈরী করা; গ) ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির দক্ষতা বৃদ্ধি করা।								
৭	প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কম্পোনেন্ট	ক) নয়টি ERP সফটওয়্যার মডিউল উন্নয়ন ও Deployment ও ইমপ্লিমেন্টেশন খ) পরামর্শক নিয়োগ (ফর্ম ও ব্যক্তিভিত্তিক) গ) নোমিনেটেড পরামর্শক (BUET) ঘ) কম্পিউটার সফটওয়্যার ঙ) কম্পিউটার ও কম্পিউটার এ্যাকসেসরিজ চ) কর্মশালা/সেমিনার ছ) স্থানীয় প্রশিক্ষণ: ERP সফটওয়্যার মডিউল ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ জ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ								

৮	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	<p>GRP Software Development এর অগ্রগতিঃ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৭টি সাব মডিউলসহ ৯টি Software মডিউল উন্নয়ন করার লক্ষ্যমাত্রা আছে। নিম্নে মডিউলসমূহের সার্বিক অগ্রগতির বিবরণ উল্লেখ করা হলোঃ</p>																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ক্র. নং</th> <th>GRP Software মডিউলের নাম</th> <th>বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১</td> <td>Event and Meeting Management</td> <td>➤ ডেভলপমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে; ২য় ভার্সন তৈরি হচ্ছে। এ মডিউলের উপর ৯৬ জনকে Users Training প্রদান করা হয়েছে।</td> </tr> <tr> <td>২</td> <td>Inventory</td> <td>➤ ডেভলপমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে; পাশাপাশি মডিউলটির অধিকতর উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান আছে। অক্টোবর ২০১৯ এর মধ্যে পরিকল্পনা বিভাগে উক্ত মডিউলের Implementation সম্পন্ন হবে। বিসিসি'র ৪১ জনকে এবং পরিকল্পনা বিভাগের ৪টি সংস্থার ২০ জনকে Users Training প্রদান করা হয়েছে।</td> </tr> <tr> <td>৩</td> <td>Procurement</td> <td>➤ Draft বিটা ভার্সন উপস্থাপন করা হয়েছে। বিটা ভার্সন চূড়ান্ত করা হচ্ছে।</td> </tr> <tr> <td>৪</td> <td>Asset Management</td> <td>➤ Draft বিটা ভার্সন উপস্থাপন করা হয়েছে। বিটা ভার্সন চূড়ান্ত করা হচ্ছে।</td> </tr> <tr> <td>৫</td> <td>Budgeting</td> <td>➤ Draft SRS রিভিউ করা হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর ibas++ Training সম্পন্ন হয়েছে। অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. এর মধ্যে SRS চূড়ান্ত করা হবে।</td> </tr> <tr> <td>৬</td> <td>Accounts</td> <td>➤ Draft SRS রিভিউ করা হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর ibas++ Training সম্পন্ন হয়েছে। অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. এর মধ্যে SRS চূড়ান্ত করা হবে।</td> </tr> <tr> <td>৭</td> <td>Human Resource Management</td> <td>➤ SRS রিভিউ করা হয়েছে। মডিউল ডেভলপমেন্ট চলছে।</td> </tr> <tr> <td>৮</td> <td>Audit</td> <td>➤ খসড়া SRS রিভিউ করা হয়েছে। অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. এর মধ্যে SRS চূড়ান্ত করা হবে।</td> </tr> <tr> <td>৯</td> <td>Project Monitoring and Management</td> <td>➤ SRS রিভিউ করা হয়েছে। Project Planning System সফটওয়্যার ব্যবহারকারীদের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কশপ এবং GED হতে Requirement সংগ্রহ করে SRS চূড়ান্ত করা হবে।</td> </tr> </tbody> </table>	ক্র. নং	GRP Software মডিউলের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি.)	১	Event and Meeting Management	➤ ডেভলপমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে; ২য় ভার্সন তৈরি হচ্ছে। এ মডিউলের উপর ৯৬ জনকে Users Training প্রদান করা হয়েছে।	২	Inventory	➤ ডেভলপমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে; পাশাপাশি মডিউলটির অধিকতর উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান আছে। অক্টোবর ২০১৯ এর মধ্যে পরিকল্পনা বিভাগে উক্ত মডিউলের Implementation সম্পন্ন হবে। বিসিসি'র ৪১ জনকে এবং পরিকল্পনা বিভাগের ৪টি সংস্থার ২০ জনকে Users Training প্রদান করা হয়েছে।	৩	Procurement	➤ Draft বিটা ভার্সন উপস্থাপন করা হয়েছে। বিটা ভার্সন চূড়ান্ত করা হচ্ছে।	৪	Asset Management	➤ Draft বিটা ভার্সন উপস্থাপন করা হয়েছে। বিটা ভার্সন চূড়ান্ত করা হচ্ছে।	৫	Budgeting	➤ Draft SRS রিভিউ করা হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর ibas++ Training সম্পন্ন হয়েছে। অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. এর মধ্যে SRS চূড়ান্ত করা হবে।	৬	Accounts	➤ Draft SRS রিভিউ করা হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর ibas++ Training সম্পন্ন হয়েছে। অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. এর মধ্যে SRS চূড়ান্ত করা হবে।	৭	Human Resource Management	➤ SRS রিভিউ করা হয়েছে। মডিউল ডেভলপমেন্ট চলছে।	৮	Audit	➤ খসড়া SRS রিভিউ করা হয়েছে। অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. এর মধ্যে SRS চূড়ান্ত করা হবে।	৯	Project Monitoring and Management	➤ SRS রিভিউ করা হয়েছে। Project Planning System সফটওয়্যার ব্যবহারকারীদের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কশপ এবং GED হতে Requirement সংগ্রহ করে SRS চূড়ান্ত করা হবে।
	ক্র. নং	GRP Software মডিউলের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি.)																													
	১	Event and Meeting Management	➤ ডেভলপমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে; ২য় ভার্সন তৈরি হচ্ছে। এ মডিউলের উপর ৯৬ জনকে Users Training প্রদান করা হয়েছে।																													
	২	Inventory	➤ ডেভলপমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে; পাশাপাশি মডিউলটির অধিকতর উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান আছে। অক্টোবর ২০১৯ এর মধ্যে পরিকল্পনা বিভাগে উক্ত মডিউলের Implementation সম্পন্ন হবে। বিসিসি'র ৪১ জনকে এবং পরিকল্পনা বিভাগের ৪টি সংস্থার ২০ জনকে Users Training প্রদান করা হয়েছে।																													
	৩	Procurement	➤ Draft বিটা ভার্সন উপস্থাপন করা হয়েছে। বিটা ভার্সন চূড়ান্ত করা হচ্ছে।																													
	৪	Asset Management	➤ Draft বিটা ভার্সন উপস্থাপন করা হয়েছে। বিটা ভার্সন চূড়ান্ত করা হচ্ছে।																													
	৫	Budgeting	➤ Draft SRS রিভিউ করা হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর ibas++ Training সম্পন্ন হয়েছে। অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. এর মধ্যে SRS চূড়ান্ত করা হবে।																													
	৬	Accounts	➤ Draft SRS রিভিউ করা হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর ibas++ Training সম্পন্ন হয়েছে। অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. এর মধ্যে SRS চূড়ান্ত করা হবে।																													
	৭	Human Resource Management	➤ SRS রিভিউ করা হয়েছে। মডিউল ডেভলপমেন্ট চলছে।																													
৮	Audit	➤ খসড়া SRS রিভিউ করা হয়েছে। অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. এর মধ্যে SRS চূড়ান্ত করা হবে।																														
৯	Project Monitoring and Management	➤ SRS রিভিউ করা হয়েছে। Project Planning System সফটওয়্যার ব্যবহারকারীদের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কশপ এবং GED হতে Requirement সংগ্রহ করে SRS চূড়ান্ত করা হবে।																														
৯	প্রশিক্ষণ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ ১৩৬ জন: ২০ জন মডিউল ব্যবহারকারীর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নভেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।																														
১০	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়: বাস্তব অগ্রগতি:																														

১১	সেমিনার/কর্মশালা /আয়োজিত ইভেন্ট ও প্রতিযোগিতা	<p>এ প্রকল্পের অধীনে এ পর্যন্ত নিম্নে উল্লেখিত ০৮টি সেমিনার/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</p> <ol style="list-style-type: none"> ১) GRP বাস্তবায়নে করণীয় ও ERP মডিউল নির্ধারণ- ২৭ই জুলাই, ২০১৭ ২) ERP মডিউলের Functional Requirements Specification (FRS) পর্যালোচনা- ১৫ই নভেম্বর ২০১৭ ৩) ERP বাস্তবায়নে আগ্রহী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে কর্মশালা- ৯ জানুয়ারী ২০১৮ ৪) Functional Requirements Specification (FRS) পর্যালোচনা কর্মশালা- ৮ জুলাই ২০১৮ ৫) Event and Meeting Management মডিউলের উপর SRS রিভিউ পর্যালোচনা সভা - ২৪ জুলাই ২০১৮ ৬) Asset Management মডিউল এবং Procurement মডিউলের উপ SRS রিভিউ পর্যালোচনা সভা- ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ৭) Prototype Review Seminar-১০ ডিসেম্বর ২০১৮ ৮) Event and Meeting Management মডিউলের উপর কর্মশালা- ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ ৯) ১০/১২/২০১৮ খ্রি.: Event and Meeting Management এর বেটা ভার্সনের উপর কর্মশালা। অংশগ্রহণকারী মোট ৫০ জন। সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী পরিচালক, বিসিসি। ১০) ২৬/০২/২০১৯ খ্রি.: Inventory Module and Event and Meeting Management মডিউল এর বিটা ভার্সনের উপর পর্যালোচনা কর্মশালা। ১১) ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি.: বিসিসি কনফারেন্স রুমে Procurement এবং Asset Management মডিউলের বিটা ভার্সন কর্মশালা। ১২) ২৯/০৫/২০১৯ খ্রি.: বিসিসি কনফারেন্স রুমে Project Monitoring and Management মডিউলের SRS এর উপর কর্মশালা। ১৩) ২৩/০৬/২০১৯ খ্রি.: বিসিসি কনফারেন্স রুমে Accounts মডিউলের SRS এর উপর কর্মশালা। ১৪) ২৫/০৬/২০১৯ খ্রি.: বিসিসি কনফারেন্স রুমে Human Resource Management মডিউলের SRS এর উপর কর্মশালা। ১৫) ২৭/০৬/২০১৯ খ্রি.: প্রকল্প দপ্তরে Audit and Budget মডিউলের SRS এর উপর কর্মশালা। উপস্থিত অংশগ্রহণকারী মোট ২২ জন। সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী পরিচালক, বিসিসি। ১৬) ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি.: Asset and Procurement Management এর বিটা ভার্সন এর উপর কর্মশালা।
----	---	---

(ড. অশোক কুমার রায়)
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ছবি:



বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি সিস্টেমের মডিউল পর্যালোচনা সভা



প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা



উন্নয়নকৃত ইনভেন্ডরী মডিউল এর উপর দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম