

বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি প্রজেক্ট


ICT Tower, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh

বার্ষিক ক্রয় ফন্ডনা

022/2020-21

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	লিকিউরমেন্ট টাইপ এবং	মুক্তি অনুমোদন	ক্যাঙ্কিং উৎস	অনুমোদিত মূল্য	Time Code for Process	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার খন্ডা সেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলা তারিখ	টেন্ডার ম্যুয়াল তারিখ	বিজ্ঞপ্তি অনুমোদনের	নোটিফিকেশন অফ অ্যাওয়ার্ড	মুক্তি বাস্তবের তারিখ
1	GD13(i)	প্রকল্পের প্রচারমূলক ভিডিও	nos	1	এনসিটি - আর এফ	হেড অফ প্রকিউরিং	GOB	৫.০০ লক্ষ	Planned Dates Planned Days	15-Jul-2020 0	26-Jul-2020 0	26-Jul-2020 0	27-Jul-2020 0	28-Jul-2020 0	4-Aug-2020 0	5-Aug-2020 0
2	GD13(ii)	টিউটোরিয়াল ভিডিও	nos	1	এনসিটি - ও টি এম	হেড অফ প্রকিউরিং	GOB	৩৫.০০ লক্ষ	Planned Dates Planned Days Actual Dates	14-Jul-2020 0	26-Jul-2020 8	26-Jul-2020 0	19-Aug-2020 18	16-Sep-2020 20	20-Sep-2020 2	24-Sep-2020 4
3	GD17	মুদ্রণ ও বাঁধাই	nos	1	এনসিটি - আর এফ	হেড অফ প্রকিউরিং	GOB	২.২৬ লক্ষ	Planned Dates Planned Days Actual Dates	14-Jul-2020 0	26-Jul-2020 0	26-Jul-2020 0	29-Jul-2020 0	30-Jul-2020 0	2-Aug-2020 0	3-Aug-2020 0
4	GD1A	অফিস সামগ্রী	nos	1	এনসিটি - আর এফ	হেড অফ প্রকিউরিং	GOB	২.৯৫ লক্ষ	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19-Jul-2020 0	29-Jul-2020 8	29-Jul-2020 0	30-Jul-2020 1	2-Aug-2020 1	4-Aug-2020 2	5-Aug-2020 1
5	GD5A/GD5 B	কম্পিউটার সামগ্রী	nos	1	এনসিটি - আর এফ	হেড অফ প্রকিউরিং	GOB	২.৯৯ লক্ষ	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19-Jul-2020 0	29-Jul-2020 0	29-Jul-2020 0	30-Jul-2020 0	3-Aug-2020 0	4-Aug-2020 0	5-Aug-2020 0
6	GD7	কম্পিউটার সফটওয়্যার	nos	1	এনসিটি - আর এফ	হেড অফ প্রকিউরিং	GOB	১.৬৩ লক্ষ	Planned Dates Planned Days Actual Dates	29-Jul-2020 0	11-Aug-2020 0	11-Aug-2020 0	12-Aug-2020 0	13-Aug-2020 0	16-Aug-2020 0	17-Aug-2020 0

This is an automated generated report, no signature is required.


 ০৪.০১.২০২০

DR. ASHOKE KUMER ROY
 Project Director (Deputy Secretary)
 Bangladesh e-Government ERP
 Bangladesh Computer Council
 Information & Communication Technology Division