২০২২-২০২৩ অর্থবছর-এর প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা

(জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২)

বিভাগঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সংস্থাঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল — বাজেটঃ ডেভেলপমেন্ট

ক্রয়কারীর নাম ও কোডঃ প্রকল্প পরিচালক,৩০৩৯

প্রকল্পের নাম ও কোডঃ গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প, ১২৮-১২৮০১-২২৪০২৩৩০০

ক্রঃ নং	কার্যক্রম এর বিবরণ	জুলাই/২২	আগাই/২২	সেপ্টেম্বর/২২	অক্টোবর/২২	নভেম্বর/২২	ডিসেম্বর/২২	জানুয়ারি/২৩	ফেব্রুয়ারি/২৩	মার্চ/২৩	এপ্রিল/২৩	মে/২৩	জুন/২৩
১	SD7: Bangla Syntactic Treebank Corpus with Processing Pipeline and Distribution Platform	১ম ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন				২য় ডেলিভারেবলের ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম							
২	SD8: Further improvement of Bangla OCR developed by ICTD & integrating hand writing recognition system	৪র্থ ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন					৫ম ডেলিভারেবলের ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম						
৩	SD9: Development of Bangla speech to text & text to speech software	২য় ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন				৩য় ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন					৪র্থ ডেলিভারেবলের ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম		
৪	SD10: Improvement of the National Keyboard (Bangla)	প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্নকরণ ও চুক্তি সম্পাদন				১ম ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন			২য় ডেলিভারেবলের ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম				
৫	SD11:Development of Bangla Style Guide	১ম পাবলিকেশন প্রস্তুতকরণ ও প্রকাশ					২য় পাবলিকেশন প্রস্তুতকরণ ও প্রকাশ						
৬	SD12: Development of the Bangla font interoperability Engine	২য় ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন				৩য় ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন			৪র্থ ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন			৫ম ডেলিভারেবলের ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম	
৭	SD13: Development of the Bangla CLDR Resources and submit to Unicode	১ম ইভেন্টে অংশগ্রহণ						২য় ইভেন্টে অংশগ্রহণ					
৮	SD14: Development of Bangla Spell & Grammar checker	২য় ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন						৩য় ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন					
৯	SD15: Development of the Bangla Machine Translator (MT)	চুক্তি বাতিলকরণ ও পুনঃদরপত্র আহবান											
১০	SD16: Development of Screen Reader software	২য় ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন							৩য় ডেলিভারেবলের ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম				
১১	SD17: Development of software for disable people	২য় ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন						৩য় ডেলিভারেবলের ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম					
১২	SD18: Development of sentiment analysis software in Bangla	৬ষ্ঠ ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন					সমাপ্ত						
১৩	SD19: Integrated Platform for Bangla Text, Speech and Image related Service Distribution	প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্নকরণ ও চুক্তি সম্পাদন				১ম ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন			২য় ডেলিভারেবলের ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম				
১৪	SD20: Development of Bangla Virtual Private Assistant	প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্নকরণ ও চুক্তি সম্পাদন				১ম ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন			২য় ডেলিভারেবলের ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম				
১৫	SD21: Digital Resources and Keyboard for Ethnic Minority Group's Languages	৩য় ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন						৪র্থ ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন			৫ম ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন		

*SD22 এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে।