
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (কার্য)
এপিপি কোড :   2021-22.

মন্ত্রণালয়             : ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
পি ই (PE) অফিস : ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প

ডিভিশন/কাউন্সিল  কাউন্সিল বাজেটের ধরণ :  উন্নয়ন
প্রকল্প/কর্মসূচি :  বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) অর্থবছর :  ২০২১-২২

প্যাকেজ নং 

১

প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা

২

প্যাকেজ ইউনিট 
প্যাকেজ ইউনিট 

৩

প্যাকেজ পরিমান 
প্যাকেজ পরিমান 

৪

প্রকিউরমেন্ট টাইপ এবং মেথড
প্রকিউরমেন্ট টাইপ এবং মেথড

প্রকিউরমেন্ট টাইপ এবং মেথড

৫

চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ
চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ

৬

ফান্ডিং উৎস 
ফান্ডিং উৎস 

৭

প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)
প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)

৮

প্রক্রিয়া জন্য সময় কোড
প্রক্রিয়া জন্য সময় কোড

৯

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ

১০

টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ
টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ

১১

টেন্ডার খোলার তারিখ
টেন্ডার খোলার তারিখ

১২

টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ
টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ

১৩

বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ
বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ

বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ

১৪

নোটিফিকেশন অফ অ্যাওয়ার্ড এর তারিখ
নোটিফিকেশন অফ অ্যাওয়ার্ড এর তারিখ

নোটিফিকেশন অফ অ্যাওয়ার্ড এর তারিখ

১৫

চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ
চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ

১৬

চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন
চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন

১৭

চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
চুক্তি সমাপ্তির তারিখ

১৮

WD1 Network Topology,
Survey Design,
Installation, Testing &
Commissioning of Active

Union(s
)

১৩০৭ এনসিটি - এস এস এস
এনসিটি - এস এস এস

CCGP GOB ২০৭২৮.৪৮ প্রত্যাশিত তারিখ

প্রত্যাশিত দিন

প্রকৃত তারিখ

০১-০৭-২০২১

০

০২-০৭-২০২১

১

০৫-০৭-২০২১

১

০৬-০৭-২০২১

১

০৭-০৭-২০২১

১

০৮-০৭-২০২১

১

০৯-০৭-২০২১

১ ৬

৩০-০৬-২০২২

৩৫৬

WD2 Network Topology,
Survey Design,
Installation, Testing &
Commissioning of Active

Union(s
)

১২৯৩ এনসিটি - এস এস এস
এনসিটি - এস এস এস

CCGP GOB ২০৫২৯.৫১ প্রত্যাশিত তারিখ

প্রত্যাশিত দিন

প্রকৃত তারিখ

০১-০৭-২০২১

০

০২-০৭-২০২১

১

০৫-০৭-২০২১

১

০৬-০৭-২০২১

১

০৭-০৭-২০২১

১

০৮-০৭-২০২১

১

০৯-০৭-২০২১

১ ৬

৩০-০৬-২০২২

৩৫৬

মোট প্রাক্কলিত মূল্য :  ৪১২৫৭.৯৯

 প্রস্তুতকারীর নাম ও পদবি :  ড. বিকর্ণ কুমার ঘোষ, প্রকল্প পরিচালক  অনুমোদনকারীর নাম ও পদবি : 
 ইউনিট ও দপ্তর               প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তর, ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প  ইউনিট ও দপ্তর : 

 তারিখ ও সময় : 
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বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা)
এপিপি কোড :   2021-22

মন্ত্রণালয়             : ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
পি ই (PE) অফিস : ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প

ডিভিশন/কাউন্সিল :  কাউন্সিল বাজেটের ধরণ :  উন্নয়ন
প্রকল্প/কর্মসূচি :  বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) অর্থবছর :  ২০২১-২২

প্যাকেজ নং 

১

প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা

২

প্যাকেজ ইউনিট
প্যাকেজ ইউনিট

৩

প্যাকেজ পরিমান
প্যাকেজ পরিমান

৪

প্রকিউরমেন্ট টাইপ এবং মেথড
প্রকিউরমেন্ট টাইপ এবং মেথড

প্রকিউরমেন্ট টাইপ এবং মেথড

৫

 চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ
 চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ
 চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ

৬

ফান্ডিং উৎস 
ফান্ডিং উৎস 

৭

 প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)
 প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)

৮

প্রক্রিয়া জন্য সময় কোড
প্রক্রিয়া জন্য সময় কোড

৯

 ইওআই (EOI) বিজ্ঞাপনের প্রত্যাশিত তারিখ
 ইওআই (EOI) বিজ্ঞাপনের প্রত্যাশিত তারিখ

 ইওআই (EOI) বিজ্ঞাপনের প্রত্যাশিত তারিখ

১০

 আরএফপি (RFP) ইস্যুর প্রত্যাশিত তারিখ 
 আরএফপি (RFP) ইস্যুর প্রত্যাশিত তারিখ 

 আরএফপি (RFP) ইস্যুর প্রত্যাশিত তারিখ 

১১

 প্রস্তাবনা খোলার প্রত্যাশিত তারিখ 
 প্রস্তাবনা খোলার প্রত্যাশিত তারিখ 

১২

 প্রস্তাবনা মূল্যায়নের প্রত্যাশিত তারিখ 
 প্রস্তাবনা মূল্যায়নের প্রত্যাশিত তারিখ 

 প্রস্তাবনা মূল্যায়নের প্রত্যাশিত তারিখ 

১৩

আর্থিক প্রস্তাবের প্রকাশের প্রত্যাশিত তারিখ
আর্থিক প্রস্তাবের প্রকাশের প্রত্যাশিত তারিখ

আর্থিক প্রস্তাবের প্রকাশের প্রত্যাশিত তারিখ

১৪

 নেগোশিয়েশনের প্রত্যাশিত তারিখ
 নেগোশিয়েশনের প্রত্যাশিত তারিখ

১৫

অনুমোদন এর তারিখ
অনুমোদন এর তারিখ

১৬

চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ
চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ

১৭

চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন
চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন
চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন

১৮

চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
চুক্তি সমাপ্তির তারিখ

১৯

SD 39 Hiring of Staff(s) Trough
OUTSOURCING (Driver,
Office attendant, Cleaner
& Technician)

Nos. ৭২ এনসিটি - এস এস এস
এনসিটি - এস এস এস

HoPE GOB ১৬০.০০ প্রত্যাশিত তারিখ

প্রত্যাশিত দিন

প্রকৃত তারিখ

০১-০৭-২০২১

০

০২-০৭-২০২১

১

০৫-০৭-২০২১

১

০৬-০৭-২০২১

১

০৭-০৭-২০২১

১

০৮-০৭-২০২১

১

০১-০৮-২০২১

১

০২-০৮-২০২১

১ ৭

৩০-০৬-২০২২

৩৩২

SD 46 Audio Video/Film
Production- February
2020

LS ১ এনসিটি - এস এস এস
এনসিটি - এস এস এস

PD GOB ৩.০০ প্রত্যাশিত তারিখ

প্রত্যাশিত দিন

প্রকৃত তারিখ

২০-০৭-২০২১

০

২৩-০৭-২০২১

১

২৬-০৭-২০২১

১

২৭-০৭-২০২১

১

২৮-০৭-২০২১

১

২৯-০৭-২০২১

১

২৯-০৭-২০২১

১

০২-০৮-২০২১

১ ৭

১৭-০৮-২০২১

১৫

SD 47 Hiring of Vehicle Micro
Bus and Car

Nos. ২ এনসিটি - এস এস এস
এনসিটি - এস এস এস

HoPE GOB ৭২.০০ প্রত্যাশিত তারিখ

প্রত্যাশিত দিন

প্রকৃত তারিখ

০১-০৭-২০২১

০

০২-০৭-২০২১

১

০৫-০৭-২০২১

১

০৬-০৭-২০২১

১

০৭-০৭-২০২১

১

০৮-০৭-২০২১

১

০৮-০৭-২০২১

১

১২-০৭-২০২১

১ ৭

৩০-০৬-২০২২

৩৫৩

SD 48 Hiring of Tree Plantation
Firm for Info-Sarker
Phase-3 Office

LS ১ এনসিটি - এস এস এস
এনসিটি - এস এস এস

PD GOB ১.২০ প্রত্যাশিত তারিখ

প্রত্যাশিত দিন

প্রকৃত তারিখ

০১-০৭-২০২১

০

০২-০৭-২০২১

১

০৫-০৭-২০২১

১

০৬-০৭-২০২১

১

০৭-০৭-২০২১

১

০৮-০৭-২০২১

১

৩০-০৬-২০২১

১

০২-০৭-২০২১

১ ৭

৩০-০৬-২০২২

৩৬৩

SD28 Rent of Meeting &
Seminar room, Stage
Decoration, Other Related
Service

LS ১ এনসিটি - ডি পি এম
এনসিটি - ডি পি এম

HoPE GOB ৩০.০০ প্রত্যাশিত তারিখ

প্রত্যাশিত দিন

প্রকৃত তারিখ

২৪-০৩-২০২২

০

২৫-০৩-২০২২

১

০৮-০৪-২০২২

১৪

১১-০৪-২০২২

৩

১৫-০৪-২০২২

৪

১৮-০৪-২০২২

২

২০-০৪-২০২২

৩

০২-০৫-২০২২

১০ ৩৭

১৭-০৫-২০২২

১৫

SD38 Consultancy Service  upto
June 2022

Nos. ৯ এনসিটি - এস এস এস
এনসিটি - এস এস এস

HoPE GOB ১৯২.০০ প্রত্যাশিত তারিখ

প্রত্যাশিত দিন

প্রকৃত তারিখ

০১-০৭-২০২১

০

০২-০৭-২০২১

১

০৫-০৭-২০২১

১

০৬-০৭-২০২১

১

০৭-০৭-২০২১

১

০৮-০৭-২০২১

১

৩০-০৬-২০২১

১

০১-০৭-২০২১

১ ৭

৩০-০৬-২০২২

৩৬৪

মোট প্রাক্কলিত মূল্য :  ৪৫৮.২০
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 প্রস্তুতকারীর নাম ও পদবি :  ড. বিকর্ণ কুমার ঘোষ, প্রকল্প পরিচালক  অনুমোদনকারীর নাম ও পদবি : 
 ইউনিট ও দপ্তর              :  প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তর, ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প  ইউনিট ও দপ্তর : 

 তারিখ ও সময় : 
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