


প্রকল্পের তথ্য প্রদানের ছক: ২০২২-২৩ অর্থ বছর

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	বিবরণ								
১।	প্রকল্পের নাম	ডিজিটাল সিলেট সিটি (২য় সংশোধিত)								
২।	মেয়াদ	নভেম্বর ২০১৭-জুন ২০২৪								
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয়	<table border="1"> <thead> <tr> <th>অর্থের উৎস</th> <th>পরিমাণ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>বৈদেশিক সাহায্য</td> <td>০.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>জিওবি</td> <td>৩০২০.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>মোট</td> <td>৩০২০.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> </tbody> </table>	অর্থের উৎস	পরিমাণ	বৈদেশিক সাহায্য	০.০০ লক্ষ টাকা	জিওবি	৩০২০.০০ লক্ষ টাকা	মোট	৩০২০.০০ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস	পরিমাণ									
বৈদেশিক সাহায্য	০.০০ লক্ষ টাকা									
জিওবি	৩০২০.০০ লক্ষ টাকা									
মোট	৩০২০.০০ লক্ষ টাকা									
৪।	জনবল	কর্মকর্তা: মোট: ৪ জন [২ জন (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ২ জন পরামর্শক] কর্মচারী: ২ জন								
৫।	পটভূমি	<p>ডিজিটাল বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগের যে রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে চারটি বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে:</p> <p>(১) একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী মানবসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন। (২) জনগণকে তাদের সর্বাধিক অর্থবহ উপায়ে সংযুক্ত করা। (৩) জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো। (৪) ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বেসরকারি খাত ও বাজারকে অধিকতর উৎপাদনশীল ও প্রতিযোগিতামুখী করে তোলা।</p> <p>এই উদ্যোগের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনায় একত্রীভূত করা হয় এবং এর বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায় শুরু হয় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ প্রযুক্তি ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিসহ প্রাধিকারযুক্ত চারটি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান রূপান্তর সাধনে সফলকাম হয়। সরকারি সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অসামান্য সফলতা অর্জন করে। বেশ কিছু উল্লেখ উর্দ্ধমুখী (সরকারি মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে) এবং আনুভূমিক (নাগরিকদের সাথে) নীতি সহায়তা ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয় যার ফলশ্রুতিতে সংঘটিত হয় বহু সংখ্যক নাগরিক-কেন্দ্রিক ই-উদ্যোগ ও সেবা, যেমন মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, সরকারি স্কুলগুলোতে শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষণীয় বিষয় উন্নয়ন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো থেকে মোবাইল ফোন ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা, তৃণমূল পর্যায়ের তথ্য কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে কৃষি সহ অন্যান্য উপজীবিকা সংশ্লিষ্ট অনলাইন তথ্য ও সেবা (ই-তথ্যকোষ)।</p> <p>ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় পেমেন্ট সুইচ (এনপিএস) উদ্বোধন করে আন্তঃব্যাংক ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সুবিধা সুগম করেছে। এতে গ্রাহকদের অনলাইন ও মোবাইল ভিত্তিক আর্থিক লেনদেনের সুবিধা প্রশস্ত হয়েছে। এ বিষয়টি ৭ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় উল্লেখ রয়েছে।</p> <p>তারই ধারাবাহিকতায়, সিলেট শহরে সরকারি সেবা অনলাইনে প্রদানসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা ও নাগরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকিকরণ এবং সহজীকরণ করার জন্য আইসিটি বিভাগ কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।</p>								
৬।	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	<ul style="list-style-type: none"> তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সিলেটবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন; আইপি ক্যামেরা ভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা উন্নয়ন; ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন স্থাপনের মাধ্যমে জনগণকে ফ্রি ইন্টারনেট সেবা প্রদান; সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য হসপিটাল হেল্থ ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন চালুকরণ 								
৭।	প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কম্পোনেন্ট	<p>১। সিলেট জেলায় আইটি ক্যামেরা বেজড সার্ভেলেন্স ব্যবস্থা স্থাপন; ২। সিলেট ও কক্সবাজার জেলায় ফ্রি ওয়াই-ফাই হটস্পট স্থাপন; ৩। সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং যন্ত্রপাতি সহ হেল্থ সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ।</p>								

৮।	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	<p>২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:</p> <ul style="list-style-type: none"> • প্রকল্পের আওতায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাস্তবায়নান্বিত হেলথ সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (১) Registration (Online & Walk-In Patients) (২) OPD (৩) Emergency (৪) Laboratory (৫) Pathology (৬) Radiology (৭) Blood Bank (৮) PACS Management (৯) Medical Devices Integration (MDI) (১০) Pharmacy Management (১১) Human Resource Management (১২) Back Office Management (১৩) Electronic Health Record (EHR) মডিউলসমূহ উন্নয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। • প্রকল্পের আওতায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাস্তবায়নান্বিত হেলথ সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জন্য কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং যন্ত্রপাতি এবং মডিউলার ডাটা সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
		<p>২০২২-২৩ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি: ১০০%। বাস্তব অগ্রগতি: ১০০%।</p>
৯।	প্রশিক্ষণ	<p>প্রকল্পের আওতায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাস্তবায়নান্বিত হেলথ সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (১) Registration (Online & Walk-In Patients) (২) OPD (৩) Emergency (৪) Laboratory (৫) Pathology (৬) Radiology (৭) Blood Bank (৮) PACS Management (৯) Medical Devices Integration (MDI) (১০) Pharmacy Management (১১) Human Resource Management (১২) Back Office Management (১৩) Electronic Health Record (EHR) মডিউলসমূহের উপর হাসপাতালের চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ</p> <p>স্থানীয়: ১২১ জন</p>
১০।	সেমিনার/কর্মশালা/আয়োজিত ইভেন্ট ও প্রতিযোগিতা	<p>২০২২-২৩ অর্থ বছরের সেমিনার/কর্মশালা/বিবরণ সহ অংশগ্রহণকারীর মোট সংখ্যা</p> <p>১। সেমিনারের নাম: “ডিজিটাল সিলেট সিটি” প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সংক্রান্ত সেমিনার</p> <p>তারিখ: ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি. (সোমবার)</p> <p>সময়: সকাল ১১.০০ ঘটিকা</p> <p>স্থান: সেমিনার কক্ষ, সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কাজলশাহ, সিলেট।</p> <p>অংশগ্রহণকারীর মোট সংখ্যা: ৩০</p>
১১।	স্থির চিত্র	 <p>Figure 1: সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থাপিত মডিউলার ডাটাসেন্টার</p>




Figure 2: সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থাপিত পাওয়ার রুম



Figure 3: সার্ভার কম্পিউটার



Figure 4: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থাপিত মডিউলার ডাটাসেন্টার পরিদর্শন



Figure 5: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কোতোয়ালী মডেল থানায় স্থাপিত আইপি ক্যামেরা ভিত্তিক সার্ভেল্যান্স সিস্টেম পরিদর্শন



Figure 6: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির সাথে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্তৃপক্ষের মতবিনিময়