

প্রকল্পের তথ্য প্রদানের ছক: ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	বিবরণ								
১	প্রকল্পের নাম	সরকারের ভিডিও কনফারেন্স প্ল্যাটফর্ম শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প								
২	মেয়াদ	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪								
৩	প্রাক্কলিত ব্যয়	<table><tr><th>অর্থের উৎস</th><th>পরিমাণ</th></tr><tr><td>বৈদেশিক সাহায্য</td><td>০.০০ (লক্ষ টাকা)</td></tr><tr><td>জিওবি</td><td>৪৭৩৪.১২ (লক্ষ টাকা)</td></tr><tr><td>মোট</td><td>৪৭৩৪.১২ (লক্ষ টাকা)</td></tr></table>	অর্থের উৎস	পরিমাণ	বৈদেশিক সাহায্য	০.০০ (লক্ষ টাকা)	জিওবি	৪৭৩৪.১২ (লক্ষ টাকা)	মোট	৪৭৩৪.১২ (লক্ষ টাকা)
অর্থের উৎস	পরিমাণ									
বৈদেশিক সাহায্য	০.০০ (লক্ষ টাকা)									
জিওবি	৪৭৩৪.১২ (লক্ষ টাকা)									
মোট	৪৭৩৪.১২ (লক্ষ টাকা)									
৪	জনবল	কর্মকর্তা: ৪৭ (অতিরিক্ত দায়িত্ব ২৩ জন এবং পরামর্শক ২৪ জন) কর্মচারী: ৩ জন (আউটসোর্সিং)								
৫	পটভূমি	<p><b>প্রকল্পের বিবরণঃ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমান ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমটির কারিগরি দিক হালনাগাদকরণ, ০৮টি সরকারি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে আধুনিক প্রযুক্তি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন ও ভিডিও কনফারেন্সিং পরিচালনায় প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিয়োগ প্রদান।</li></ul> <p><b>প্রকল্পের কার্যক্রমঃ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✧ বর্তমান ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমটির কারিগরি দিক হালনাগাদকরণ;</li><li>✧ মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, একনেক সভাকক্ষ, জন প্রশাসন মন্ত্রণালয় সভাকক্ষ, আইসিটি বিভাগ সভাকক্ষ ও বিসিসি'র সভাকক্ষে 4K (৪ কে ভিডিওর টেকনিক্যাল ডাইমেনশন হচ্ছে ৩৮৪০x২১৬০) এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন টেকনোলজির ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমস স্থাপন;</li><li>✧ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ট্রান্সপন্ডার ব্যবহারের জন্য মোবাইল স্যাটেলাইট এন্টেনা সম্বলিত ০২ (দুই) টি গাড়ী (ভ্যান) সংগ্রহ;</li><li>✧ বর্তমান ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমস এর সাথে সংগতি রেখে APPS/Web ভিত্তিক ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম চালুকরণ;</li><li>✧ ভিডিও কনফারেন্সিং পরিচালনার জন্য ভিডিও কনফারেন্স এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মরত ৭০০ জন কর্মকর্তা-কে প্রশিক্ষণ প্রদান।</li></ul>								
৬	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	✧ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ব্যবহার করে বর্তমান ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমটির মাধ্যমে দুর্গম এলাকা ভিডিও কনফারেন্সিং সেবার আওতাভুক্ত করা এবং ভিডিও কনফারেন্সিং পরিচালনায় প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল প্রস্তুত করা।								
৭	প্রকল্পের উল্লেখ্যযোগ্য কম্পোনেন্ট	✧ প্রশিক্ষণ (ভিডিও কনফারেন্স অপারেশন ও ট্রাবুলসুটিং) ✧ স্যাটেলাইট ভ্যান								
৮	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	<p><b>২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✧ মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন (গণভবন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, একনেক সভাকক্ষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সভাকক্ষ, আইসিটি বিভাগর সভাকক্ষ ও বিসিসি'র</li></ul>								



		<p>সভাকক্ষে 4K এবং AI টেকনোলজির ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমস স্থাপন করা হয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ট্রান্সপন্ডার ব্যবহারের জন্য মোবাইল স্যাটেলাইট এন্টেনা সম্বলিত ০২ (দুই) টি গাড়ী (ভ্যান) সংগ্রহ করা হয়েছে।</li> <li>✧ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মরত ৬০০ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।</li> <li>✧ আউটডোর প্রোগ্রামের জন্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং</li> <li>✧ প্রকল্পের অধীনে আউটসোর্সিং এবং ০৩ ধরনের পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✧ আর্থিক অগ্রগতি: ১০০%।</li> <li>✧ বাস্তব অগ্রগতি: ১০০%।</li> </ul>
৯	প্রশিক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> <li>✧ স্থানীয়: ৬০০ জন</li> <li>✧ বৈদেশিক: ০ জন</li> </ul>
১০	স্থির চিত্র	 <p><b>Figure 1:</b> বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স</p>  <p><b>Figure 2:</b> মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স এর পূর্ব প্রস্তুতি</p>



Figure 3: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স এর পূর্ব প্রস্তুতি



Figure 4: ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিপরিষদ সভায় অংশগ্রহণ



Figure 5: ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে সকল বিভাগীয় কমিশনারগণের সাথে মতবিনিময়





Figure 6: ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একনেক সভায় অংশগ্রহণ



Figure 7: প্রশিক্ষণ কার্যক্রম



Figure 8: বিসিসি'র আঞ্চলিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম





Figure 9: প্রশিক্ষণ ব্যাচ-১ সমাপনী অনুষ্ঠান এবং সার্টিফিকেট বিতরণ



Figure 10: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স এর নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি স্থাপনের জন্য সাইট সার্ভে কার্যক্রম



Figure 11: ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশের নবনির্মিত ৫০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠান।



Figure 12: ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত 'বীর নিবাস' বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠান।



Figure 13: ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠান।



Figure 14: ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।