

# বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (কার্য)

এপিপি কোড : 2021-22.

মন্ত্রণালয় : ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়  
পি ই (PE) অফিস : ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প

ডিভিশন/কাউন্সিল : কাউন্সিল  
প্রকল্প/কর্মসূচি : বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)

বাজেটের ধরণ : উন্নয়ন  
অর্থবছর : ২০২১-২২

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ এবং মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়া জন্য সময় কোড	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অফ অ্যাওয়ার্ড এর তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WD1	Network Topology, Survey Design, Installation, Testing & Commissioning of Active	Union(s)	১৩০৭	এনসিটি - এস এস এস	CCGP	GOB	২০৭২৮.৪৮	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৭-২০২১	০২-০৭-২০২১	০৫-০৭-২০২১	০৬-০৭-২০২১	০৭-০৭-২০২১	০৮-০৭-২০২১	০৯-০৭-২০২১		৩০-০৬-২০২২
								প্রত্যাশিত দিন	০	১	১	১	১	১	৬	৩৫৬	
								প্রকৃত তারিখ									
WD2	Network Topology, Survey Design, Installation, Testing & Commissioning of Active	Union(s)	১২৯৩	এনসিটি - এস এস এস	CCGP	GOB	২০৫২৯.৫১	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৭-২০২১	০২-০৭-২০২১	০৫-০৭-২০২১	০৬-০৭-২০২১	০৭-০৭-২০২১	০৮-০৭-২০২১	০৯-০৭-২০২১		৩০-০৬-২০২২
								প্রত্যাশিত দিন	০	১	১	১	১	১	৬	৩৫৬	
								প্রকৃত তারিখ									
							মোট প্রাক্কলিত মূল্য :	৪১২৫৭.৯৯									

প্রস্তুতকারীর নাম ও পদবি : ড. বিক্রম কুমার ঘোষ, প্রকল্প পরিচালক  
ইউনিট ও দপ্তর : প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তর, ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প

অনুমোদনকারীর নাম ও পদবি :  
ইউনিট ও দপ্তর :  
তারিখ ও সময় :



# বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

## বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা)

এপিপি কোড : 2021-22

মন্ত্রণালয় : ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়  
পি ই (PE) অফিস : ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প

ডিভিশন/কাউন্সিল : কাউন্সিল  
প্রকল্প/কর্মসূচি : বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)

বাজেটের ধরণ : উন্নয়ন  
অর্থবছর : ২০২১-২২

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ এবং মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়া জন্ম সময় কোড	ইওআই (EOI) বিজ্ঞাপনের প্রত্যাশিত তারিখ	আরএফপি (RFP) ইস্যুর প্রত্যাশিত তারিখ	প্রস্তাবনা খোলার প্রত্যাশিত তারিখ	প্রস্তাবনা মূল্যায়নের প্রত্যাশিত তারিখ	আর্থিক প্রস্তাবের প্রকাশের প্রত্যাশিত তারিখ	নেগোশিয়েশনের প্রত্যাশিত তারিখ	অনুমোদন এর তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
SD 39	Hiring of Staff(s) Trough OUTSOURCING (Driver, Office attendant, Cleaner & Technician)	Nos.	৭২	এনসিটি - এস এস এস	HoPE	GOB	১৬০.০০	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৭-২০২১	০২-০৭-২০২১	০৫-০৭-২০২১	০৬-০৭-২০২১	০৭-০৭-২০২১	০৮-০৭-২০২১	০১-০৮-২০২১	০২-০৮-২০২১	৭	৩০-০৬-২০২২	
								প্রত্যাশিত দিন	০	১	১	১	১	১	১	১	৭	৩৩২	
								প্রকৃত তারিখ											
SD 46	Audio Video/Film Production- February 2020	LS	১	এনসিটি - এস এস এস	PD	GOB	৩.০০	প্রত্যাশিত তারিখ	২০-০৭-২০২১	২৩-০৭-২০২১	২৬-০৭-২০২১	২৭-০৭-২০২১	২৮-০৭-২০২১	২৯-০৭-২০২১	২৯-০৭-২০২১	০২-০৮-২০২১	৭	১৭-০৮-২০২১	
								প্রত্যাশিত দিন	০	১	১	১	১	১	১	১	৭	১৫	
								প্রকৃত তারিখ											
SD 47	Hiring of Vehicle Micro Bus and Car	Nos.	২	এনসিটি - এস এস এস	HoPE	GOB	৭২.০০	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৭-২০২১	০২-০৭-২০২১	০৫-০৭-২০২১	০৬-০৭-২০২১	০৭-০৭-২০২১	০৮-০৭-২০২১	০৮-০৭-২০২১	১২-০৭-২০২১	৭	৩০-০৬-২০২২	
								প্রত্যাশিত দিন	০	১	১	১	১	১	১	১	৭	৩৫৩	
								প্রকৃত তারিখ											
SD 48	Hiring of Tree Plantation Firm for Info-Sarker Phase-3 Office	LS	১	এনসিটি - এস এস এস	PD	GOB	১.২০	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৭-২০২১	০২-০৭-২০২১	০৫-০৭-২০২১	০৬-০৭-২০২১	০৭-০৭-২০২১	০৮-০৭-২০২১	৩০-০৬-২০২১	০২-০৭-২০২১	৭	৩০-০৬-২০২২	
								প্রত্যাশিত দিন	০	১	১	১	১	১	১	১	৭	৩৬৩	
								প্রকৃত তারিখ											
SD28	Rent of Meeting & Seminar room, Stage Decoration, Other Related Service	LS	১	এনসিটি - ডি পি এম	HoPE	GOB	৩০.০০	প্রত্যাশিত তারিখ	২৪-০৩-২০২২	২৫-০৩-২০২২	০৮-০৪-২০২২	১১-০৪-২০২২	১৫-০৪-২০২২	১৮-০৪-২০২২	২০-০৪-২০২২	০২-০৫-২০২২	৩৭	১৭-০৫-২০২২	
								প্রত্যাশিত দিন	০	১	১৪	৩	৪	২	৩	১০	৩৭	১৫	
								প্রকৃত তারিখ											
SD38	Consultancy Service upto June 2022	Nos.	৯	এনসিটি - এস এস এস	HoPE	GOB	১৯২.০০	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৭-২০২১	০২-০৭-২০২১	০৫-০৭-২০২১	০৬-০৭-২০২১	০৭-০৭-২০২১	০৮-০৭-২০২১	৩০-০৬-২০২১	০১-০৭-২০২১	৭	৩০-০৬-২০২২	
								প্রত্যাশিত দিন	০	১	১	১	১	১	১	১	৭	৩৬৪	
								প্রকৃত তারিখ											
মোট প্রাক্কলিত মূল্য :							৪৫৮.২০												



প্রস্তুতকারীর নাম ও পদবি : ড. বিকর্ণ কুমার ঘোষ, প্রকল্প পরিচালক  
ইউনিট ও দপ্তর : প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তর, ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প

অনুমোদনকারীর নাম ও পদবি :  
ইউনিট ও দপ্তর :  
তারিখ ও সময় :

