

# Digital Sylhet City Project

## Work Plan (2021-22)

Sl	Activities	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22
2	Health Service Management System (Software)												
1	Vehicle Rental												
2	Health Service Management System (Hardware)												
3	Furniture												
4	Office Equipment												
5	Toner, Spare parts of office equipment												
6													

*Handwritten signature*

স্বাক্ষর  
 :স্বাক্ষর মহিবুর রহমান খান  
 প্রকল্প পরিচালক  
 ডিজিটাল সিংগেল সিটি প্রকল্প  
 বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

স্বাক্ষর  
 :স্বাক্ষর দেব  
 (অতিরিক্ত সচিব)  
 বিবিসি পরিচালক  
 বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল