

২০২১-২০২২ জর্নাল-এর প্রস্তুতি কর্মপরিকল্পনা

(জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২)

বিভাগঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সংস্থঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

ক্রমিকার নাম ও কোডঃ প্রকল্প পরিচালক, ৩০৩৯

প্রকল্পের নাম ও কোডঃ গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প, ১৯৮-১৯৮০১-২২৪০২০০০

বাঞ্ছিতঃ ডেভেলপমেন্ট

ক্রঃ নং	কার্যক্রম এর বিবরণ	জুলাই/২১	আগস্ট/২১	সেপ্টেম্বর/২১	অক্টোবর/২১	নভেম্বর/২১	ডিসেম্বর/২১	জানুয়ারি/২২	ফেব্রুয়ারি/২২	মার্চ/২২	এপ্রিল/২২	মে/২২	জুন/২২
১	SD7: Bangla Syntactic Treebank Corpus with Processing Pipeline and Distribution Platform	মুদ্রায়নের অবশিষ্ট অংশ এবং চুক্তি সম্পাদন			১ম ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন								২য় ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন
২	SD8: Further improvement of Bangla OCR developed by ICTD & integrating hand writing recognition system	৪র্থ ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন			৫ম ডেলিভঃ গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন								৬ষ্ঠ ডেলিভঃ গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন
৩	SD9: Development of Bangla speech to text & text to speech software	২য় ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন											৪র্থ ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন
৪	SD10: Improvement of the National Keyboard (Bangla)	পুনঃ দরপত্র আহ্বান গ্রন্থ ও মুদ্রায়ন											২য় ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন
৫	SD11: Development of Bangla Style Guide	১ম ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন											২য় ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন
৬	SD12: Development of the Bangla font interoperability Engine	মুদ্রায়নের অবশিষ্ট অংশ এবং চুক্তি সম্পাদন	১ম ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন		২য় ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন								৪র্থ ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন
৭	SD13: Development of the Bangla CLDR Resources and submit to Unicode	মুদ্রায়নের অবশিষ্ট অংশ এবং চুক্তি সম্পাদন											২য় ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন
৮	SD14: Development of Bangla Spell & Grammar checker	৩য় ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন											৫ম ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন
৯	SD15: Development of the Bangla Machine Translator (MT)	১ম ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন											২য় ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন
১০	SD16: Development of Screen Reader software	১ম ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন											৩য় ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন
১১	SD17: Development of software for disable people	মুদ্রায়নের অবশিষ্ট অংশ এবং চুক্তি সম্পাদন											২য় ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন
১২	SD18: Development of sentiment analysis software in Bangla	৪র্থ ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন											৬ষ্ঠ ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন
১৩	SD19: Integrated Platform for Bangla Text, Speech and Image related Service Distribution	পুনঃ দরপত্র আহ্বান গ্রন্থ ও মুদ্রায়ন											১ম ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন
১৪	*SD20: Translation of most popular/used sites into international language (Surplus after contracts)												
১৫	SD21: Digital Resources and Keyboard for Ethnic Minority Group's Languages	মুদ্রায়নের অবশিষ্ট অংশ এবং চুক্তি সম্পাদন											২য় ডেলিভারেবল গ্রন্থ, মুদ্রায়ন, অনুমোদন
১৬	**SD22: Bangla to IPA Automatic Converter												
১৭	***SD23: Preparation of Terms of Reference (ToR) of 16 Components												
১৮	ই-কন্টেন্ট ক্রয়												

*প্যাকেজ নং-SD20 এর কাজ স্থগিত করা হয়েছে।
 ** প্যাকেজ নং-SD22 এর কারিগরী উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
 *** প্যাকেজ নং-SD23 এর কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে।

[Signature]
 ২০.০৭.২০২১