

ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প (৩য় সংশোধনীর প্রস্তাব একনেক কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন)

২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

ক্রম নং	কম্পোনেন্ট	২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পন্ন	জুলাই ২২	আগস্ট ২২	সেপ্টেম্বর ২২	অক্টোবর ২২	নভেম্বর ২২	ডিসেম্বর ২২
১।	৪৮৮ উপজেলা এবং ২৬০০ ইউনিয়ন পপসমূহের Final Acceptance Test (FAT) সম্পাদন (মোট ৫৭৫০)	২৬৬ উপজেলা ১৭২০ ইউনিয়ন (মোট ১৯৮৬)	১৯৫	১৭৫	২২০	২২০	১৫০	১৩২
২।	২৬০০ ইউনিয়নে পপসমূহে নতুন লিপ্রিয়াম আয়ন ব্যাটারী স্থাপন এবং পুরানো ব্যাটারী সমূহ অপসারণ	১০০	৪০০	৪২০	৪৩০	৪৩০	৪১০	৪০০
৩।	স্থাপিত নেটওয়ার্ক পিপিপি পদ্ধতিতে পরিচালনা চুক্তি		বেসরকারী অংশীদারদের প্রস্তাব মূল্যায়ন	আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং ও CCEA এর অনুমোদন এবং বেসরকারী অংশীদারের সাথে PPP চুক্তি সম্পাদন	PPP চুক্তি পরবর্তী যন্ত্রপাতির হস্তান্তর রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রান্তিক পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের কাৰ্যক্রম পর্যবেক্ষণ।			




অনব কুমার সাহা
উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপ-সিবি)
ইনফো সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়



ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রোভ-১)
বাংলাদেশ আই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

E-mail: infosarker3@bcc.gov.bd. Web Site: <http://infosarker3.bcc.gov.bd>

সম্ভাব্য বার্ষিক ব্যয় বিভাজন (২০২২-২৩)

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের চলতি অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ	জুলাই ২২ (%)	আগস্ট ২২ (%)	সেপ্টেম্বর ২২ (%)	অক্টোবর ২০ (%)	নভেম্বর ২২ (%)	ডিসেম্বর ২২ (%)	জানুয়ারী ২৩ (%)	ফেব্রুয়ারী ২৩ (%)	মার্চ ২৩ (%)	এপ্রিল ২৩ (%)	মে ২৩ (%)	জুন ২৩ (%)	মোট সম্ভাব্য ব্যয়
১	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারী ২০১৭ - জুন ২০২৩	১১৩৮২.০০	৫০.০০ ০.৪৪%	৭০.০০ ১.০৫%	৭০০.০০ ৭.২০%	১৫০০.০০ ২০.৩৮%	৩২০০.০০ ৪৮.৫০%	৫৫০২.০০ ৯৬.৮৪%	৬০.০০ ৯৭.৩৬%	৬০.০০ ৯৭.৮৯%	৬০.০০ ৯৮.৪২%	৬০.০০ ৯৮.৯৫%	৬০.০০ ৯৯.৪৭%	৬০.০০ ১০০.০০%	১১৩৮২.০০

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

প্রনব কুমার সাহা
উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব)
ইনফো সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ডা. বিক্রম কুমার ঘোষ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রকল্প-১)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়